

公司、人员资质报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：ZHJNWLHTBSB-01

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成公司、人员资质的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：1、公司资质

2、人员资质

3、总监任命书及项目章启用函

监理项目部（章）

总监理工程师：

刘士岩

日期：2019年10月26日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

张立平

日期：2019年10月27日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1份

监理规划报审表

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目 编号: ZHJNWLHTBSB-02

致: 乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司: (业主单位)

我方已完成 监理规划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理规划

监理项目部 (章)

总/专监理工程师: 刘增

日期: 2019 年 10 月 16 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 张红

日期: 2019 年 10 月 17 日

注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

监理细则（土建）报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：ZHJNLHTBSB-03

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成 监理细则（土建） 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理细则（土建）

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2019年10月26日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张红

日期：2019年10月27日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1

监理细则（电气）报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：ZHJNLHTBSB-04

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成 监理细则（电气） 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理细则（电气）

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2019年10月26日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张士

日期：2019年10月27日

注本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

监理细则（安全）报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：ZHJNWLHTBSB-05

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成监理细则（安全）的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理细则（安全）

监理单位（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2019 年 10 月 26 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张士文

日期：2019 年 10 月 27 日

注 本表一式 2 份，由监理单位填写，业主项目部存一份、监理单位存 1 份

旁站监理细则报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：ZHJNLHTBSB-06

致：乌兰浩特智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成旁站监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：旁站监理细则

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2019年10月26日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张永红

日期：2019年10月27日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1

强制性条文执行检查计划报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：ZHJNWLHTBSB-07

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成强制性条文执行检查计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：强制性条文执行检查计划

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2019年10月26日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张大姐

日期：2019年10月27日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1

质量通病防治控制措施报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：ZHJNWLHTBSB-08

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成质量通病防治控制措施的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：质量通病防治控制措施

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2019年10月26日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张士平

日期：2019年10月27日

注 本表一式_2_份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存_1_

安全应急预案报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：ZHJNLHTBSB-09

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成安全应急预案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：安全应急预案

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2019年10月26日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张火

日期：2019年10月27日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1

技术标准基本配置清单报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：ZHJNWLHTBSB-10

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成 技术标准基本配置清单 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：技术标准基本配置清单

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2019 年 10 月 26 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张红

日期：2019 年 10 月 27 日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

见证取样制度报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：ZHJNWLHTBSB-11

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成见证取样制度的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：见证取样制度

监理项目部（章）

总监理工程师：

刘士发

日期：2019年10月26日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

张士强

日期：2019年10月27日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

监理大纲报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目 编号：ZHJNWLHTBSB-12

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成监理大纲的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理大纲

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2019年10月13日

业主项目部审批意见：

司

业主项目部（章）

项目经理：张士卫

日期：2019年10月14日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

绿色施工实施细则报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目 编号：ZHJNLHTBSB-13

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成绿色施工监理实施细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：绿色施工监理实施细则

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2019年10月26日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张红

日期：2019年10月27日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

监理管理制度报审表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目 编号：ZHJNWLHTBSB-14

致：乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司：（业主单位）

我方已完成 监理管理制度 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理管理制度

监理项目部（章）

总/专监理工程师：

日期：2019年10月26日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张卫

日期：2019年10月27日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份