

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 普洛斯成都双流物流园 800KWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-SLBSB-001

致成都普蓝新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 监理大纲 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 监理大纲

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2020 年 9 月 28 日

业主项目部审批意见

业主项目部 (章)

项目经理: 梁

日期: 2020 年 4 月 28 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 份。

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 普洛斯成都双流物流园 800KWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-SLBSB-002

致成都普蓝新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 监理规划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理规划

监理项目部 (章)

总监理工程师:

日期: 2020 年 4 月 28 日

业主项目部审批意见

业主项目部 (章)

项目经理:

日期: 2020 年 4 月 28 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 份。

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 普洛斯成都双流物流园 800KWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-SLBSB-003

致成都普蓝新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 电气监理细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 电气监理细则

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2020 年 8 月 28 日

业主项目部审批意见

业主项目部 (章)

项目经理: 梁磊

日期: 2020 年 4 月 28 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 份。

(GPDZ)BM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 普洛斯成都双流物流园 800KWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-SLBSB-004

致成都普蓝新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 旁站监理实施方案 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 旁站监理实施方案

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2020 年 5 月 28 日

业主项目部审批意见

业主项目部 (章)

项目经理: 谭磊

日期: 2020 年 4 月 28 日

注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 普洛斯成都双流物流园 800KWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-SLBSB-005

致成都普蓝新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 强制性条文监理实施细则及计划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 强制性条文监理实施细则及计划

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2020 年 5 月 28 日

业主项目部审批意见

业主项目部 (章)

项目经理: 梁

日期: 2020 年 4 月 28 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 份。

GFDZJBMO4: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 普洛斯成都双流物流园 800KWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-SLBSB-006

致成都普蓝新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 质量通病防治 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 质量通病防治

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2020 年 4 月 28 日

业主项目部审批意见

业主项目部 (章)

项目经理: 张

日期: 2020 年 4 月 28 日

注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 普洛斯成都双流物流园 800KWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-SLBSB-007

致成都普蓝新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 安全监理细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 安全监理细则

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2020 年 4 月 28 日

业主项目部审批意见

业主项目部 (章)

项目经理: 谭毅

日期: 2020 年 4 月 28 日

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 普洛斯成都双流物流园 800KWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-SLBSB-008

致成都普蓝新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 专项现场应急处置预案 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 专项现场应急处置预案

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2020 年 4 月 28 日

业主项目部审批意见

业主项目部 (章)

项目经理: 梁

日期: 2020 年 4 月 28 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 份。