

监理策划文件报审表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-01

致：浙江交投新能源投资有限公司业主项目部

我方已完成项目组织机构人员的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 监理项目部人员构成及组织机构图

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2019 年 12 月 12 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期： 年 月 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-02

致： 浙江交投新能源投资有限公司 业主项目部

我方已完成 监理大纲 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附： 江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 监理大纲

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期： 2019 年 12 月 12 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-03

致：浙江交投新能源投资有限公司 业主项目部

我方已完成 监理规划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 监理规划

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2019 年 12 月 12 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：_____

日

期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-04

致：浙江交投新能源投资有限公司 业主项目部

我方已完成电气监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 电气监理细则

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2019 年 12 月 12 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：_____

日

期：_____年____月____日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-05

致：浙江交投新能源投资有限公司 业主项目部

我方已完成土建监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 土建监理细则

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日 期：2019 年 12 月 12 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日 期： 年 月 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

#

监 理 策 划 文 件 报 审 表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-07

致：浙江交投新能源投资有限公司 业主项目部

我方已完成旁站监理方案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 旁站监理方案

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2019 年 12 月 12 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日期： 年 月 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-08

致：浙江交投新能源投资有限公司 业主项目部

我方已完成质量通病防治控制措施的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：河江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 质量通病防治控制措施

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2019 年 12 月 12 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期： 年 月 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-09

致：浙江交投新能源投资有限公司 业主项目部

我方已完成 监理应急预案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 监理应急预案

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2019 年 12 月 12 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：_____

日

期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-10

致：浙江交投新能源投资有限公司 业主项目部

我方已完成 监理工作制度 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 监理工作制度

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2019 年 12 月 12 日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期： 年 月 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-11

致：浙江交投新能源投资有限公司 业主项目部

我方已完成 工程建设标准强制性条文检查实施计划 的编制，并已履行
我公司内部审批手续，请审批。

附：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 工程建设标准强制性
条文检查实施计划

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2019年12月12日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：____年__月__日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-12

致：浙江交投新能源投资有限公司 业主项目部

我方已完成 见证取样制度 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 见证取样制度

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2019 年 12 月 12 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期： 年 月 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-BS-13

致：浙江交投新能源投资有限公司 业主项目部

我方已完成 监理标准目录清单 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目 监理标准目录清单

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2019 年 12 月 12 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期： 年 月 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。