

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-01

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成 监理项目部成立文件、公司资质人员资质 的编制，并已履行
我公司内部审批手续，请审批。

附：监理项目部成立文件、公司资质人员资质

监理项目部（章）：

总监理工程师： 杜国栋

日 期： 2020 年 5 月 18 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理： 陈国辉

日 期： 2020 年 5 月 18 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-02

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成 监理大纲 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附： 监理大纲

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日 期：2020 年 05 月 18 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日 期：2020 年 5 月 18 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-03

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成监理规划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理规划

监理项目部（章）：

总监理工程师：杜国栋

日

期：2020年05月12日

业主项目部审批意见：

同意。

业主项目部（章）

业主项目经理：杜国栋

日

期：2020年5月18日

注：本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存1份、监理项目部存1份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-05

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成监理电气实施细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，
 请审批。

附：监理电气实施细则

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2020年05月12日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日期：2020年5月18日

注：本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存1份、监理项目部存1份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-04

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成 监理安全实施细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附：监理安全实施细则

监理项目部（章）：

总监理工程师： 杜召松

日 期： 2020 年 6 月 12 日

业主项目部审批意见：

同意。

业主项目部（章）：

业主项目经理： 叶强峰

日 期： 2020 年 5 月 18 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-06

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成监理土建实施细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附：监理土建实施细则

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2020年05月18日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：2020年5月18日

注：本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存1份、监理项目部存1份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-07

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成监理部总控制计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附：监理部总控制计划

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2020年01月18日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：2020年01月18日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-08

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成 监理电气旁站实施方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理电气旁站实施方案

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2020年05月12日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日期：2020年5月18日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-09

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成 监理土建旁站实施方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理土建旁站实施方案

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2020年05月18日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：2020年5月18日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-10

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成 质量通病防治控制措施 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：质量通病防治控制措施

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：



注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-11

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成 监理应急预案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理应急预案

监理项目部（章）：

总监理工程师： 杜恩桦

日期： 2020 年 10 月 12 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理： 陈峰

日期： 2020 年 5 月 18 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

#

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-13

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部 我方已完成 <u>监理工作管理制度</u> 的编制，并已履行我公司内部审批手续， 请审批。 附：监理工作管理制度	
监理单位（章）： 总监理工程师： <u>林日栋</u> 日 期： <u>2020</u> 年 <u>08</u> 月 <u>18</u> 日	业主项目部审批意见： 同意 业主项目部（章）： 业主项目经理：<u>叶俊峰</u> 日 期：<u>2020</u> 年 <u>08</u> 月 <u>18</u> 日

注：本表一式 2 份，由监理单位填写，业主项目部存 1 份、监理单位存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-14

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成 工程建设标准强制性条文检查实施计划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：工程建设标准强制性条文检查实施计划

监理项目部（章）：

总监理工程师： 杜恩转

日 期： 2020 年 08 月 12 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理： 陈居峰

日 期： 2020 年 8 月 28 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZHTLT-15

致：珠海市杭广泰电力有限公司业主项目部

我方已完成 绿色施工监理方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附：绿色施工监理方案

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2022年12月12日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

业主项目经理：

日

期：2022年12月18日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份。