

公司、人员资质报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-01

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成 公司、人员资质 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：1、公司资质

2、人员资质

3、总监任命书及项目章启用函

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2020年8月19日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2020年8月20日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1份



扫描全能王 创建

监理大纲报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-02

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成监理大纲的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理大纲文件

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2020年8月18日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2020年8月19日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部



扫描全能王 创建

监理规划报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-03

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成 监理规划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附：监理规划文件

监理项目部（章）

总监理工程师：修智明

日期：2020年8月19日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：刘

日期：2020年8月20日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部



扫描全能王 创建

监理细则（安全）报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-04

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成 监理细则（安全） 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理细则（安全）

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2020年8月19日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2020年8月20日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1份



扫描全能王 创建

· 监理细则（土建）报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-05

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成 监理细则（土建） 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理细则（土建）

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2020年 8 月 19 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2020年 8 月 20 日

注 本表一式_2_份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存_1_



扫描全能王 创建

监理细则（电气）报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-06

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成 监理细则（电气） 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理细则（电气）

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2020年8月19日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2020年8月20日



注本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1



扫描全能王 创建

旁站监理细则报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-07

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成 旁站监理细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：旁站监理细则

监理项目部（章）

总监理工程师：修智明

日期：2020年8月19日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：刘伟

日期：2020年8月20日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1



扫描全能王 创建

强制性条文执行检查计划报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL -08

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成强制性条文执行检查计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：强制性条文执行检查计划

监理项目部（章）

总监理工程师：修智明

日期：2020年8月19日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：孙伟

日期：2020年8月20日

注 本表一式_2_份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存_1_



扫描全能王 创建

质量通病防治控制措施报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-09

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成 质量通病防治控制措施 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：质量通病防治控制措施

监理项目部（章）

总监理工程师：修智明

日期：2020年8月19日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：刘伟

日期：2020年8月20日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1



扫描全能王 创建

安全应急预案报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-10

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成安全应急预案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：安全应急预案

监理单位（章）
宿迁电站增容优化工程项目
总监理工程师：修智明
日期：2020年8月19日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）
项目经理：刘伟
日期：2020年8月20日

注 本表一式2份，由监理单位填写，业主项目部存一份、监理单位存1份



扫描全能王 创建

技术标准基本配置清单报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-11

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成 技术标准基本配置清单 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：技术标准基本配置清单

监理项目部（章）

总监理工程师：修智明

日期：2020年8月19日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：刘伟

日期：2020年8月20日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1



扫描全能王 创建

绿色施工监理细则报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-12

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成监理实施细则（绿色施工）的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理监理实施细则（绿色施工）文件

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2020年8月19日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2020年8月20日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1份



扫描全能王 创建

危险源辨识与风险评价报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-13

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成危险源辨识与风险评价的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：危险源辨识与风险评价表

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2020年8月19日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2020年8月20日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1



扫描全能王 创建

监理工作交底报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-14

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成监理工作交底的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理监理工作交底文件

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2020年8月18日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2020年8月20日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1份



扫描全能王 创建

监理工作制度报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-15

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成监理工作制度的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理工作制度文件

监理项目部（章）

总监理工程师：修智明

日期：2020年8月17日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：刘伟

日期：2020年8月20日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部



扫描全能王 创建

施工质量验收划分报审表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL-16

致：宿迁协合新能源有限公司：（业主单位）

我方已完成 施工质量验收划分 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：质量验收划分表

监理项目部（章）

总/专监理工程师：修智明

日期：2020年8月19日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：刘伟

日期：2020年8月20日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1份



扫描全能王 创建