

监理文件报审表

工程名称: 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

编号: ZHJL-SGEQ-BS001

致: 苏州科电智慧能源科技有限公司(建设单位项目部):

我方已完成 公司及人员资质 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 1、总监理工程师任命书

2、总监理工程师代表授权书

2、项目监理部印章启用函

3、公司营业执照资质证书

4、监理人员资质证书

项目监理部(章):

总监理工程师:

日

期: 2021.4.30

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目代表:

日

期: 2021.4.30

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目
编号:ZHJL-SGEQ-BS002

致:苏州科电智慧能源科技有限公司(建设单位项目部):

我方已完成 监理大纲 的编制,并已履行我公司内部审批手续,请审批。

附件: 监理大纲

项目监理部(章):

总监理工程师:

日

期:

2021.4.30

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目代表:

日

期:

2021.5.1

本表一式 2 份,由项目监理部填写,建设管理单位存一份,项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目
编号:ZHJL-SGEQ-BS003

致:苏州科电智慧能源科技有限公司(建设单位项目部):

我方已完成 监理规划 的编制,并已履行我公司内部审批手续,请审批。

附件:监理规划

项目监理部(章):
总监理工程师: 李俊
日期: 2021.4.30

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):
项目代表: 王
日期: 2021.5.3

本表一式 2 份,由项目监理部填写,建设管理单位存一份,项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目
编号:ZHJL-SGEQ-BS004

致:江苏科电智慧能源科技有限公司(建设单位项目部):

我方已完成监理工作管理制度的编制,并已履行我公司内部审批手续,请审批。

附件:监理工作管理制度

项目监理部(章):

总监理工程师:

日期:

李俊平

2021.4.20

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目代表:

日期:



项目管理部

2021.4.20

本表一式2份,由项目监理部填写,建设管理单位存一份,项目监理部1份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS005

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成 安全细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：安全细则

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：

李俊
2021.4.30

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

苏州科电智慧能源科技有限公司
项目管理部
2021.11.30

本表一式 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部存一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS006

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成电气监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：电气监理细则

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：

2021.8.30

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

2021.5.1.

本表一式 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部
份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS007

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成土建监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附件：土建监理细则

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期



李俊平
2021.4.30

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：2021.5.2.



本表一式 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部
份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目
编号:ZHJL-SGEQ-BS008

致:苏州科电智慧能源科技有限公司(建设单位项目部):

我方已完成质量保证监督体系的编制,并已履行我公司内部审批手续,请审批。

附件:质量保证监督体系

项目监理部(章):

总监理工程师:

日

期:

2021.4.30

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目代表:

日

期:

2021.5.5.

本表一式 份,由项目监理部填写,建设管理单位存一份,项目监理部
份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS009

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成监理应急预案的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附件：监理应急预案

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

本表一式 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部
份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS010

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成旁站监理方案的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附件：旁站监理方案

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：

2021.4.30

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

2021.5.1

本表一式____份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部
份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS011

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成质量通病防治监理细则（电气专业工程）的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：质量通病防治监理细则（电气专业工程）

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：

2021.4.30

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

2021.5.2.

本表一式 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称: 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期) 项目
编号: ZHJL-SGEQ-BS012

致: 苏州科电智慧能源科技有限公司(建设单位项目部):

我方已完成 质量通病防治监理细则(土建专业工程) 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 质量通病防治监理细则(土建专业工程)

项目监理部(章):

总监理工程师:

日

期:

2021.4.30

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目代表:

日

期:

2021.5.2

本表一式____份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS013

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成原材料复试见证取样制度的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：原材料复试见证取样制度

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：



李俊峰

2021.4.30

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：



项目管理部

2021.5.7

本表一式 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS014

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成达标创优监理实施细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。


附件：达标创优监理实施细则

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：



8/13/20

2021.4.20

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：



2021.5.1

2021.5.1

本表一式2份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部1份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS015

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成绿色施工监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：绿色施工监理细则

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：

2021.4.20

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

2021.5.7

本表一式2份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部1份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS016

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成强制性条文检查实施计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：强制性条文检查实施计划

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：

2021.8.30

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

2021.7.30

本表一式 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部
份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS017

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成光伏发电工程有效规程、规范、标准清单目录的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：光伏发电工程有效规程、规范、标准清单目录

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：

2024.8.20

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

2024.5.1

本表一式 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-BS018

致：苏州科电智慧能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成光伏电站安全与质量管理的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：光伏电站安全与质量管理

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：

2021.4.30

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

2021.2.21

本表一式 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部
份。



扫描全能王 创建