

监理文件报审表

工程名称：安徽时代创美包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶光伏项目

编号：SJC3M-ZHJL-WJBS-001

致：芜湖佑鑫新能源有限公司（业主项目部）：

我方已完成公司资质、监理部成立等的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：公司资质、监理项目部成立、总监任命、项目章启用、人员资质等文件。

监理项目部（章）

总监理工程师

日期：2021年06月20日

建设单位审批意见：同意

安徽时代创美包装股份有限公司
建设单位（章）

（2）

项目负责人 王程

日期：2021.06.20

填报说明：本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位一份，项目监理机构存三份。

监理文件报审表

工程名称：安徽时代创美包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目

编号：SDCM-ZHJL-WJBS-002

致：芜湖佑鑫新能源有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理规划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理规划文件。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2021年06月20日



建设单位审批意见：同意

安徽时代创美包装股份有限公司
建设单位（章）：
(2)
项目负责人：程书安
日期：2021.06.20

填报说明：本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位一份，项目监理机构存三份。

监理文件报审表

工程名称：安徽时代创美包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶光伏项目

编号：SDCM-ZHJL-WJBS-003

致：芜湖佑鑫新能源有限公司（业主项目部）：

我方已完成 安全监理方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：安全监理方案文件。

监理项目部（章）

总监理工程师：修智明

日期：2024年06月20日

建设单位审批意见：同意

安徽时代创美包装有限公司
建设单位（章）：
(2)
项目负责人：工程专用章
日期：2024.06.20

填报说明：本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位一份，项目监理机构存三份。

监理文件报审表

工程名称：安徽时代创美包装股份有限公司 1.1MWp 屋顶光伏项目

编号：SDCM-ZHJL-WJBS-004

致：芜湖佑鑫新能源有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理管理制度 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理管理制度文件。

监理项目部（章）

总监理工程师：修智明

日期：2024年06月21日



建设单位审批意见：同意

建设单位（章）：

安徽时代创美包装股份有限公司

(2)

项目负责人：周振东

日期：2024.06.21

项目专用章

填报说明：本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位一份，项目监理机构存三份。

监理文件报审表

工程名称：安徽时代创美包装股份有限公司 1.1MWP 屋顶光伏项目

编号：SDCM-ZHJL-WJBS-005

致：芜湖佑鑫新能源有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理应急预案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理应急预案文件。

监理项目部（章）

总监理工程师：修智明

日期：2021年06月21日

建设单位审批意见：同意

建设单位

项目负责人：张磊

日期：2021.06.21

填报说明：本表一式四份，由项目监理单位填写，建设单位一份，项目监理单位存三份。

监理文件报审表

工程名称：安徽时代创美包装股份有限公司 1.1MWP 屋顶光伏项目

编号：SDCM-ZHJL-WJBS-006

致：芜湖佑鑫新能源有限公司（业主项目部）：

我方已完成危险源识别及预防措施的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：危险源识别及预防措施文件。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2024年06月24日

建设单位审批意见：同意

安徽时代创美包装股份有限公司
（2）
项目负责人：程程
日期：2024.06.24

填报说明：本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位一份，项目监理机构存三份。

监理文件报审表

工程名称：安徽时代创美包装股份有限公司 1.1MWP 屋顶光伏项目

编号：SDCM-ZHJL-WJBS-007

致：芜湖佑鑫新能源有限公司（业主项目部）：

我方已完成 电气监理细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：电气监理细则文件。

监理项目部（章）

总监理工程师：修智明

日期：2021年08月22日




建设单位审批意见：同意

建设单位

工程师代表：吴松

日期



填报说明：本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位一份，项目监理机构存三份。

监理文件报审表

工程名称: 安徽时代创美包装股份有限公司 1. IMWP 屋顶光伏项目

编号: SDCM-ZHJL-WJBS-008

致: 芜湖佑鑫新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 强条实施计划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 强条实施计划文件。


监理项目部 (章)

总监理工程师:

日期: 2021年06月23日



建设单位审批意见: 同意



填报说明: 本表一式四份, 由项目监理机构填写, 建设单位一份, 项目监理机构存三份。

监理文件报审表

工程名称：安徽时代创美包装股份有限公司 1.1MWP 屋顶光伏项目

编号：SDCM-ZHJL-WJBS-009

致：芜湖佑鑫新能源有限公司（业主项目部）：

我方已完成 旁站监理方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：旁站监理方案文件。


监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2024年06月24日



建设单位审批意见：同意



建设单位（章2）

项目负责人：

日

期：2024.06.24

填报说明：本表一式四份，由项目监理机构填写，建设单位一份，项目监理机构存三份。