

监理策划文件报审表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YQH-Q-001

致 长春中瑞信科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理规划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师

日期：



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理

日期：



注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 份。

监理策划文件报审表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YQHQ-002

致 长春中瑞信科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理工作方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：



注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 份。

监理策划文件报审表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YQH-Q-003

致 长春中瑞信科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理细则（电气） 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师

日期：2021年6月24日




业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2021年6月24日



注：本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。

监理策划文件报审表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHIJL-YQIIQ-004

致 长春中瑞信科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理细则（土建） 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师： 张俊平

日期： 2024 年 6 月 24 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理： 张俊平

日期： 2024 年 6 月 24 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YQHQ-005

致 长春中瑞信科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理旁站方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2021年6月24日




业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2021年6月24日



注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 份。

监理策划文件报审表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YQHQ-006

致 长春中瑞信科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理应急预案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：




业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：



注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 份。

监理策划文件报审表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YQH-Q-007

致 长春中瑞信科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成强制性条文计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：




业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：



注：本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。

监理策划文件报审表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YQHQ-008

致 长春中瑞信科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 质量通病防治控制措施 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师： 李俊平

日期： 2021年6月24日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理： 张明

日期： 2021年6月24日



注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YQHQ-009

致 长春中瑞信科技有限公司（业主项目部）：


我方已完成 执行规范清单 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：项目执行规范清单

监理项目部（章）

总监理工程师： 李俊

日期： 2024 年 6 月 29 日




业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理： 张明

日期： 2024 年 6 月 29 日



本表一式 2 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部 1 份。

监理文件报审表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YQHQ-010

致：长春中瑞信科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成监理单位资质的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理单位资质、监理人员资质；

监理项目部（章）

总监理工程师：

日

期：2024年6月24日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：

年

月

日

注：本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1份。