

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-01

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成 项目组织机构人员 的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
监理项目部人员构成及组织机构图

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2021 年 11 月 5 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：_____

日

期：2021 年 11 月 5 日

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-02

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成 监理大纲 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
监理大纲

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2021 年 11 月 15 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：2021 年 11 月 15 日

监理策划文件报审表

工程名称: 怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-BS-03

致: 怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成 监理规划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
监理规划

监理项目部 (章):

总监理工程师:

日

期:



2021 年 11 月 15 日

业主项目部审批意见:

业主项目部 (章):

业主项目经理:

日

期: 2021 年 11 月 15 日

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-04

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成 电气监理细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
电气监理细则

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：



2021 年 11 月 15 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：

2021 年 11 月 15 日

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-05

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成土建监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
土建监理细则

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：

2021 年 11 月 15 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：

2021 年 11 月 15 日

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-06

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成 安全监理细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
安全监理细则

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：

2021 年 11 月 15 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：

2021 年 11 月 15 日

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-07

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成 旁站监理方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
旁站监理方案

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：

2021年11月15日

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-08

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成 质量通病防治控制措施 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
质量通病防治控制措施

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日 期：2021 年 11 月 15 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日 期：2021 年 11 月 15 日

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-09

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成 监理应急预案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
监理应急预案

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2021 年 11 月 15 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日期：2021 年 11 月 15 日

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-10

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成 监理工作制度 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
监理工作制度

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2021 年 11 月 15 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日期：2021 年 11 月 15 日

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-11

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成 工程建设标准强制性条文检查实施计划 的编制，并已履行
我公司内部审批手续，请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
工程建设标准强制性条文检查实施计划

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：

2021年11月15日

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-12

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成见证取样制度的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
见证取样制度

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2021年11月15日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：2021年11月15日

监理策划文件报审表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-BS-13

致：怀远万华道生新能源有限公司业主项目部

我方已完成 监理标准目录清单 的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
监理标准目录清单

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：

2021 年 11 月 15 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：

2021 年 11 月 15 日