

监理文件报审表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目
编号：ZHJL-JNSM-BS001

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成公司及人员资质的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、总监理工程师任命书

2、项目监理部印章启用函

3、公司资质

4、监理人员资质

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：2022.2.17

建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

2022.2.17

本表一式 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目
编号：ZHJL-JNSM-BS002

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成 监理大纲 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：监理大纲

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：



建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：



本表一式 2 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目
编号：ZHJL-JNSM-BS005

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成 监理工作制度 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：监理工作制度

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：



建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位（章）：

项目代表：

日 期：



本表一式 2 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-JNSM-BS003

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成 监理规划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：监理规划

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：



建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：



本表一式 2 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目
编号：ZHJL-JNSM-BS003

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成 安全细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：安全细则

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：

2022.2.17

建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

2022.2.17

本表一式 2 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目
编号：ZJJL-JNSM-BS004

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成 监理应急预案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：监理应急预案

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：

建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：

本表一式 2 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目
编号：ZHJL-JNSM-BS006

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成土建监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：土建监理细则

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：



建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：



本表一式 2 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目
编号：ZHJL-JNSM-BS007

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司（建设单位项目部）：

我方已完成 电气监理细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：电气监理细则

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期：



建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位（章）：

项目代表：

日

期：



本表一式 2 份，由项目监理部填写，建设管理单位存一份，项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建