

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLBS-001

致：宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成监理大纲的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、监理大纲

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2024年12月12日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2024年12月12日



注：本表一式二份，项目监理机构、建设单位各一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLBS-002

致：宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成监理规划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、监理规划

监理单位（章）：
总监理工程师：李俊平
日期：2021年12月12日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：
项目经理：宋晓飞
日期：2021年12月12日



注：本表一式二份，项目监理单位、建设单位各一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-JLBS-003

致：宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成进场相关手续的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

- 附件：1、监理公司资质
2、监理人员资质
3、总监任命书
4、法人代表授权书
5、项目监理部成立函
6、项目监理章函

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2021年12月12日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2021年12月12日

注：本表一式二份，项目监理机构、建设单位各一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLBS-004

致：宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成标准清单目录的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、标准清单目录；

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2024年12月12日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2024年12月12日



注：本表一式二份，项目监理单位、建设单位各一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLBS-005

致：宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、监理细则（电气）；

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2021年12月12日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2021年12月12日

注：本表一式二份，项目监理机构、建设单位各一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLBS-006

致：宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、监理细则（安全）；

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2021年12月12日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2021年12月12日

注：本表一式二份，项目监理单位、建设单位各一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLBS-007

致：宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、监理细则（旁站）；

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2021年12月12日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2021年12月12日



注：本表一式二份，项目监理机构、建设单位各一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLBS-009

致宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成安全应急预案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附件：1、安全应急预案；

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2024年12月12日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2024年12月12日

注：本表一式二份，项目监理单位、建设单位各一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLBS-010

致：宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成质量通病防治措施的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附件：1、质量通病防治措施；

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2021年12月12日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2021年12月12日



注：本表一式二份，项目监理单位、建设单位各一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLBS-011

致：宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成强制性条文检查计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附件：强制性条文检查计划；

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2021 年 11 月 12 日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2021 年 12 月 12 日



注：本表一式二份，项目监理机构、建设单位各一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLBS-012

致：宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成绿色施工方案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、绿色施工方案；

监理项目部（章）：

总监理工程师：李俊平

日期：2021年12月12日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：

项目经理：李俊平

日期：2021年12月12日

注：本表一式二份，项目监理机构、建设单位各一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLBS-008

致：宿迁市优祚新能源科技有限公司（业主项目部）

我方已完成监理工作制度的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、监理工作制度；

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2024年12月12日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：
项目经理：
日期：2024年12月12日

注：本表一式二份，项目监理单位、建设单位各一份。



扫描全能王 创建