

监理策划文件报审表

工程名称:天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) 编号: JL-A04-GH-001

致: 泰安天泰新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 监理规划 报审的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理规划

监理项目部 (章)

总监理工程师: 王立杰

日期: 2022 年 11 月 10 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 李振强

日期: 2022 年 11 月 15 日

注: 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。