

资料异常上传情况说明

项目名称：京能苏州帝摩斯 1.8MW 分布式光伏发电项目

不能上传资料名称	文件报审表
不能上传原因说明： 业主未签字盖章 填表人：蔡振林	
监理项目部确认： 监理项目部（章）： 项目负责人：修智明 日 期：2022.9.16	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。

