

监理文件报审表

工程名称: 江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 01

致: 徐州砺成新能源有限公司有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 公司及人员资质 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 1、总监理工程师任命书

2、成立监理部的通知

3、监理部人员及资质证书



项目监理部: 3MWp 屋顶分布式光伏项目

总监理工程师: 松松松

日期: 2022.10.27

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表: _____

日期: _____

本表一式____份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部存一份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 02

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 监理大纲 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理大纲

项目监理部 (章):

总监理工程师: 张

日

期: 2022.10.27

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表:

日 期:

本表一式 3 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 03

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 监理规划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理规划



项目监理部 (章):

总监理工程师:

日

期: 2022.10.27

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表:

日

期:

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 04

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 监理工作管理制度 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理工作管理制度

项目监理部 (章):

总监理工程师:

日

期:

2022.10.27

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表:

日

期:

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 05

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 安全监理细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 安全监理细则



项目监理部 (章):

总监理工程师: 李加林

日

期: 2022-10-27

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表: _____

日 期: _____

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 06

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 电气监理细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 电气监理细则

项目监理部 (章):

总监理工程师:

日期:



建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表:

日期:

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 07

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 土建监理细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 土建监理细则



项目监理部 (章):

总监理工程师: 张旭松

日期: 2022.10.27

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表: _____

日期: _____

本表一式____份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 08

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 监理应急预案 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理应急预案



项目监理部 (章)

总监理工程师: 杨旭松

日期: 2022.10.27

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表: _____

日期: _____

本表一式____份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 09

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 旁站监理方案 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 旁站监理方案

项目监理部(章):

总监理工程师:

日

期:



建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目代表:

日

期:

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 10

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 质量通病防治监理细则 (电气) 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 质量通病防治监理细则 (电气)

项目监理部 (章):

总监理工程师:

日

期:



建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表:

日 期:

本表一式____份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 11

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 质量通病防治监理细则 (土建) 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 质量通病防治监理细则 (土建)



项目监理部 (章):

总监理工程师: 张世强

日

期: 2022.10.27

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表: _____

日

期: _____

本表一式____份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 12

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 见证取样制度 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 见证取样制度

项目监理部 (章):

总监理工程师:

日

期:

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表:

日 期:

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 13

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 强制性条文检查实施计划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 强制性条文检查实施计划



项目监理部 (章):

总监理工程师: 赵旭超

日

期: 2022.10.27

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表: _____

日 期: _____

本表一式____份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建

监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 14

致: 徐州硕成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 规范、标准清单目录 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 规范、标准清单目录

项目监理部 (章):

总监理工程师:

日

期:

2022.10.27

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表:

日 期:

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



监理文件报审表

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: 15

致: 徐州砺成新能源有限公司 (建设单位项目部):

我方已完成 疫情防控监理实施细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 疫情防控监理实施细则



项目监理部 (章):

总监理工程师: 张华

日

期: 2022.10.27

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目代表: _____

日 期: _____

本表一式 2 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。



扫描全能王 创建