

策划文件报审表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号：XKWL-ZHJL-WJBS-000

致：昆山市宏弘新能源科技有限公司项目部

我方已完成《监理大纲》文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理大纲文件

监理项目部（章）：

总监理工程师

日期：2023年5月10日



业主项目部审批意见：

确认。

业主项目部（章）：

业主项目经理

日期：2023年5月17日

李刚

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。

策划文件报审表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号：XKWL-ZHJL-WJBS-001

致：昆山市宏弘新能源科技有限公司项目部

我方已完成《监理规划》文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理规划文件

监理项目部（章）：

总监理工程师

日期：2023年5月10日

业主项目部审批意见：

确认。

业主项目部（章）：

业主项目经理

日期：2023年5月19日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。

策划文件报审表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号：XKWL-ZHJL-WJBS-002

致：昆山市宏弘新能源科技有限公司项目部

我方已完成《公司资质、监理项目部成立、人员资格》文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：公司资质、监理项目成立、人员资格文件

监理项目部（章）：

总监理工程师

日期：2023年5月17日



业主项目部审批意见：

确认。

业主项目部（章）：

业主项目经理

日期：2023年5月17日

李俊平

李和

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。

策划文件报审表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号：XKWL-ZHJL-WJBS-003

致：昆山市宏弘新能源科技有限公司项目部

我方已完成《安全监理细则》文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：安全监理细则文件

监理项目部（章）：

总监理工程师

日期：



业主项目部审批意见：

确认。

业主项目部（章）：

业主项目经理

日期：2023年5月25日

朱明

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。

策划文件报审表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号：XKWL-ZHJL-WJBS-004

致：昆山市宏弘新能源科技有限公司项目部

我方已完成《土建监理细则》文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：土建监理细则文件

监理项目部（章）：

总监理工程师

日期：2023年5月17日



业主项目部审批意见：

确认。

业主项目部（章）：

业主项目经理

日期：2023年5月25日

朱雨

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。

策划文件报审表

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号：XKWL-ZHJL-WJBS-005

致：昆山市宏弘新能源科技有限公司项目部

我方已完成《电气监理细则》文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：电气监理细则文件

监理项目部（章）：

总监理工程师

日期：



业主项目部审批意见：

确认。

业主项目部（章）：

业主项目经理

日期：

日期：2023年5月25日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。

策划文件报审表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号: XKWL-ZHJL-WJBS-006

致：昆山市宏弘新能源科技有限公司项目部

我方已完成《监理安全应急预案》文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附：监理安全应急预案文件

监理单位(章)

总监理工程师

日期:

业主项目部审批意见:

确定。

业主项目部（章）：

业主项目经理

日期: 2023 年 5 月 25 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。

策划文件报审表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目。 编号: XKWL-ZHJL-WJBS-007

致：昆山市宏弘新能源科技有限公司项目部

我方已完成《 监理危险源识别及防范措施 》文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附： 監理危險源識別及防範措施文件

监理项目部(章):

总监理工程师

日期:

正奇电力工程監理有限公司
目部(章):
工程師 李俊平
分佈: 光復屯電廠項目
2023年5月17日

业主项目部审批意见:

确认。

业主项目部（章）：

业主项目经理

日期:

项目经理 姜向
2023 年 5 月 25 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。

策划文件报审表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号: XKWL-ZHJL--WJBS008

致：昆山市宏弘新能源科技有限公司项目部

我方已完成《监理质量通病防治措施》文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理质量通病防治措施文件

监理单位(章)

总监理工程师

日期: 2023年5月20日

业主项目部审批意见:

确认。

业主项目部（章）：

业主项目经理

日期: 2023 年 5 月 25 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。

策划文件报审表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号: XKWL-ZHJL-WJBS-009

致: 昆山市宏弘新能源科技有限公司项目部

我方已完成《 监理旁站方案 》文件的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理旁站方案文件

监理项目部(章):

总监理工程师

日期: 2023 年 5 月 22 日

业主项目部审批意见:

确认。

业主项目部(章):

业主项目经理

日期: 2023 年 5 月 25 日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存__份。

策划文件报审表

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号: XKWL-ZHJL-WJBS-010

致: 昆山市宏弘新能源科技有限公司项目部

我方已完成《强制性条文监理执行计划》文件的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 强制性条文监理执行计划文件

监理项目部(章):

总监理工程师

日期: 2023年5月20日

业主项目部审批意见:

确认。

业主项目部(章):

业主项目经理

日期: 2023年5月25日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存__份。