

监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-001

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成 监理大纲 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：1、监理大纲

监理项目部（章）

总监理工程师



日期：2024 年 2 月 26 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-002

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成监理规划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：1、监理规划

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2024年2月26日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-003

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成 项目部成立文件、公司资质、总监任命书及监理人员资质、测量器具校准证书 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

- 附：1、项目部成立文件；
- 2、公司资质；
- 3、总监任命书；
- 4、监理人员资质；
- 5、测量器具校准证书；

监理项目部（章）

总监理工程师： 张军

日期： 2024 年 2 月 26 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理： _____

日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

注 本表一式 ____ 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 ____ 份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-004

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成监理细则（安全）的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、监理细则（安全）

监理项目部（章）

总监理工程师：李松军

日期：2024年2月26日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-005

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、监理细则

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2024年2月26日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-006

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成 监理细则（旁站） 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、监理细则（旁站）

监理项目部（章）

总监理工程师

日期：2024年2月26日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-007

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成强制性条文检查实施计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：强制性条文检查实施计划

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2024年2月26日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-008

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成 监理工作制度 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、监理工作制度

监理项目部（章）

总监理工程师：朱友军

日期：2024年2月26日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-009

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成 质量通病防治措施 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、质量通病防治措施

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2024年2月26日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-010

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成专项应急预案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、专项应急预案

监理项目部（章）

总监理工程师：_____

日期：2024年2月26日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。



监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-011

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成 达标投产监理实施细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、达标投产监理实施细则

监理项目部（章）

总监理工程师：

日 期：2024年2月26日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日 期： 年 月 日



监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号: JNKJ-CZZH-BS-012

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成安全健康环境管理制度的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、安全健康环境管理制度

监理单位(章)

总监理工程师:

日期: 2024年2月26日

业主项目部审批意见:

业主项目部（章）

项目经理: _____

日 期: _____年__月__日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称: 京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号: JNKJ-CZZH-BS-013

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成施工危险源辨识及预控措施的编制,并已履行我公司内部审批手续,请审批。

附件：1、 施工危险源辨识及预控措施

监理项目部(章)

总监理工程师:

日期: 2024年2月26日

业主项目部审批意见:

业主项目部（章）

项目经理: _____

日期：_____年__月__日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-BS-014

致：京能源深（苏州）能源科技有限公司项目部：

我方已完成光伏发电工程有效规程、规范、标准清单目录的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：1、光伏发电工程有效规程、规范、标准清单目录

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2024年2月26日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。



扫描全能王 创建