

资料异常上传情况说明

项目名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

不能上传资料名称	文件审查记录表、监理规划、强制性条文检查及汇总
不能上传原因说明： 1：因施工单位未报前期施工策划文件报审导致文件审查记录表无法填写 2：监理规划因业主项目部没有印章导致签字审批页无业主盖章无法上传 3：因为施工单位没报强制性条文执行计划导致无法填写强制性条文检查及汇总表。 填表人：郭云飞	
监理项目部确认： 曹少强 正衡电力工程监理有限公司 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目 监理项目部 负责人：郭云飞 日期：2017.5.5	