

资料异常上传情况说明

项目名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：TSXN-CZZH-001

不能上传资料名称	前期资料
不能上传原因说明：因项目无设计图纸，总包单位未进场施工，所以监理规划、监理细则等前期资料暂时无法上传。 填表人：刘景瑞	
监理项目部确认： 同意、延后上传。  监理项目部（章） 项目负责人：刘景瑞 日期：2018.4.3.	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。