


五、监理机构的组织形式和人员配备计划

根据本工程监理业务需要，公司设立昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目监理部，监理部实行总监理工程师负责制，代表本公司在现场执行监理任务。

5.1 监理机构



5.2 人员配备计划

选配具有丰富施工经验、并经监理培训的人员担任监理工程师，所有人员按