

GFDZJBM06: 工程复工令

工程复工令

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

GFDZJBM06--001

致: 吉林省天诚电力安装有限公司 (施工项目部)

我方发出的编号为 GFDZJBM10-001 《工程暂停令》, 要求暂停施工的 19#、21#、22#塔基础部位 (工序), 经查已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2016 年 11 月 08 日 6 时起恢复施工。

附件: 证明文件资料

监理项目部 (章)

总监理工程师: 

日期: 2016 年 11 月 01 日

注 本表一式三份, 监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

GFDZJBM06: 工程复工令

工程复工令

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

GFDZJBM06—002

致: 吉林省天诚电力安装有限公司 (施工项目部)

我方发出的编号为 GFDZJBM10-002 《工程暂停令》, 要求暂停施工的 送出线路的所有施工 部位 (工序), 经查已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2017 年 02 月 08 日 6 时起恢复施工。

附件: 证明文件资料

监理项目部 (章)

总监理工程师: 

日期: 2017年02月07日

注 本表一式三份, 监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

GFDZJBM06: 工程复工令

工程复工令

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

GFDZJBM06--003

致: 石家庄中邦电力安装工程有限公司 (施工项目部)

我方发出的编号为 GFDZJBM10-003 《工程暂停令》, 要求暂停施工的 本工程合同内的所有施工部位 (工序), 经查已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2017 年 02 月 08 日 6 时起恢复施工。

附件: 证明文件资料

监理项目部 (章)

总监理工程师: 

日期: 2017 年 02 月 08 日

注 本表一式三份, 监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。