

JXM5: 工程复工令

## 工程复工令

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-FG-01

致: 江苏启安建设集团(施工项目部)

我方发出的编号为 CYHG-ZH-TG-01《工程暂停令》, 要求暂停施工的 所有 部分(工序), 经查已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2017 年 2 月 22 日 8 时起恢复施工。

附件: 证明文件资料

监理项目部(章)

总监理工程师: 张昭武

日期: 2017 年 2 月 22 日

注 本表一式三份, 监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

## 工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目工程

编号：CY-GF-WX-GZLXD-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司

我单位施工的朝阳和光光伏并网发电项目工程，该工作于 2017 年 1 月 15 日因监理下发的《工程暂停令》停工放假，根据业主、监理、施工方节日工作计划安排，职工于 2 月 18 日基本到位进行复工前准备工作，我单位准备于 2 月 22 日复工。请业主监理确认批准。

江苏建安建设集团有限公司  
朝阳和光新能源项目部  
项目经理：顾宏  
日期：2017.2.22

0 注 本表一式 3 份，由施工项目部填写，施工项目部存 2 份。