

工程复工令

工程名称：青州要往制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

致：江苏省江建集团有限公司（施工项目部）

我方发出的编号为 ZHJL-TG-01 《工程停工令》，要求暂停施工的土建部分（工序），经查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于 2017 年 3 月 26 日 8:00 时起恢复施工。

附件：证明文件资料

监理项目部（章）

总监理工程师：徐彪

日期：2017 年 3 月 26 日

注 本表一式三份，监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

工程复工申请表

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：002

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

第 01 号工程暂停令指出的青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目工程停工因素现在已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理机构审查意见

以符合要求同意复工

项目监理机构 (章):

监理工程师:

日期:



建设单位审批意见:

同意

建设单位 (章):

项目代表:

日期:





