

GFDZJBM06: 工程复工令

工程复工令

工程名称:河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-TBGF-001

致: 河南省神华建安工程有限责任公司 (施工项目部)

我方发出的编号为 ZHJL-TBGF-001 《工程暂停令》, 要求暂停施工的灌注桩钻孔及土地平整部分 (工序), 经查已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2017 年 2 月 10 日 0 时起恢复施工。

监理项目部 (章)

总监理工程师: _____

日 期: _____

注 本表一式三份, 监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

GFDZJBM06: 工程复工令

工程复工令

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TBGF-001

致: 河南省神华建安工程有限责任公司 (施工项目部)

我方发出的编号为 ZHJL-TBGF-001 《工程暂停令》, 要求暂停施工的灌注桩钻孔及土地平整部分 (工序), 经查已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2017 年 2 月 10 日 0 时起恢复施工。

监理单位 (章) 
总监理工程师: 赵吉良
日期: 2017.2.9
河南省神华建安工程有限责任公司
桐柏县淮源镇张庄村1.9MWp
分布式光伏发电项目
监理单位

注 本表一式三份, 监理单位、施工项目部和业主项目部各一份。