

工程复工申请表

工程名称：平湖聚晖分布式光伏发电项目

编号：PHJH20170212

致常州正衡电力工程监理有限公司项目监理单位：

第 CZZH20170118 号工程暂停令指出的 春节放假 工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理单位审查意见：

同意

项目监理单位（章）：

总监理工程师：

日期：



建设管理单位审批意见：

建设单位（章）：

项目经理：

日期：

填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位各一份，承包单位存一份。



由 扫描全能王 扫描创建