

工程复工令

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电

致: 乐照光伏科技有限公司

我方发出的编号为 20160118 《工程暂停令》, 要求暂停施工的站内施工部分 (工序), 经查已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2017 年 2 月 12 日 08 时起恢复施工。

附件: 证明文件资料



监理单位项目部 (章)

总监理工程师: 王金文

日期: 2017 年 2 月 11 日

注 本表一式三份, 监理单位项目部、施工单位项目部和业主项目部各一份。