

# 工程复工令

编号: 001

我方发出的编号为溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电项目 001《工程暂停令》，要求暂停施工的施工现场无工作面暂停本项目的施工部分（工序），经查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于 2017 年 12 月 1 日起恢复施工。

| 工作联系单                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 工程名称: 湖南时代金鹰一期300MW号机汽轮发电机组项目                                                                                                                           | 编号: LQJG000004 |
| 事由: 红原制造设备制造有限公司 关于询价函<br>事由: 关于本项目的询价事宜<br>内容: 新架坡, 四安王 (红原制造设备) 施工设备材料, 规格及数量详见附件, 于本条件, 请于2017年11月15日前报价, 逾期不予受理。如有疑问请于2017年11月15日前联系。<br>日期: 11月15日 |                |
| 施工现场已具备施工条件, 请予以安排安全事宜。<br>同意予以安排进入施工现场作业。                                                                                                              |                |
| (此处为空白区域)                                                                                                                                               |                |
| (此处为空白区域)                                                                                                                                               |                |



监理单位：郑州正源电力工程咨询有限公司  
监理工程师：张立军

日期：2011年12月1日

注：本表一式三份，监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

# 工作联系单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MW 分布式光伏发电项目

编号：LYGFXM-XNY01

致：江苏启安建设集团有限公司 施工项目部

事由

关于本项目工程开工事宜

内容

根据厂区业主（江苏时代新能源）施工进度情况，现场已具备重新进厂开工条件，请贵方于 2017 年 11 月 8 日做好相关准备，及时安排相关作业人员进厂施工。

12月1日



施工现场已具备施工条件，要求施工人员注意安全质量，  
同意施工人员进入施工现场作业。



注 本表一式 三 份，由施工项目部填写，业主项目部、监理项目部各存一份，施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建