

## 工程暂停令

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：001

致汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部：

由于天气寒冷，无法施工等原因，现通知你方于2017年12月30日起，对本项目工程实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 一、已完成的支架组件做好成品保护工作；
- 二、有未进场的电气设备尽快组织进场。

监理项目部（章）

总监或总监代表：王敬

日期：2017年12月30日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理：王敬

日期：2017年12月30日

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、总包项目部各存一份，监理单位存一份。