

工程复工令

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号： JXM5--01

致：中机国能电力工程有限公司（施工项目部）

我方发出的编号为 JXM9--01 《工程暂停令》，要求暂停施工的外线部分（工序），经查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于 2018 年 3 月 29 日 8 时起恢复施工。

附件：证明文件资料

监理项目部（章）

总监理工程师：

日 期：



注 本表一式三份，监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

工程复工申请表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：SXMB9-PYGF-001

致 常州正衡电力工程有限公司平邑 50MW 光伏项目 监理项目部：

第 JXM9-01 号工程暂停令指出的 平邑 50MW 光伏项目送出线路 工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。

附件：复工申请报告

复工申请：

第 JXM9-01 号工程暂停令指出我方平邑 50MW 光伏项目外线施工是否满足规划许可，我方在接到此停工令时，我方第一时间就安排了专人与平邑县扶贫办、平邑县规划局及当地政府部门进行了核实，经核查由我方施工的平邑 50MW 光伏项目外线工程满足规划许可。

特申请复工，请予批准复工。



监理项目部审查意见：

相关问题已落实，现场满足复工条件，同意复工



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。