

资料异常上传情况说明

项目名称：盛道（中国）电气有限公司 1.354MWp 光伏发电工程
宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程

不能上传资料名称	工程复工令
不能上传原因说明： 根据我监理方人员巡查，盛道（中国）电气有限公司 1.354MWp 光伏发电工程和宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程均无工程暂停情况，因此不存在工程复工一说，所以工程复工令无法上传监理云。 特此说明！ 填表人：张文博	
监理项目部确认：  监理项目部（章） 项目负责人：[Signature] 日期：2019.6.20	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；
- 4、其它原因。