

GFDZJBM06: 工程复工令

工 程 复 工 令

工程名称: 浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目

致: 正泰电气股份有限公司 (施工项目部)

我方发出的编号为 CZZHJL-01 《工程暂停令》, 要求暂停施工的 二期厂房 7#、8#车间屋面彩钢瓦更换、一期厂房 4#车间檩条加固部分 (工序), 经查已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2018 年 06 月 28 日 起恢复施工。

附件: 证明文件资料



注 本表一式三份, 监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

复工令申请单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWP 分布式光伏发电项目

致：常州正衡浙富水电监理 项目部

浙富水电光伏 项目部

关于 2018 年 6 月 14 日 9 时起停工整改令，我公司彩钢瓦更换班组，钢结构加固班组及光伏安装班组已按照要求整改完成。

1:7 号车间安全防护网搭设完成。

2: 二期施工通道安全网搭设完成。

3: 各施工区域挂好安全警示牌

4: 临时用电增加二级电箱(带漏电保护)

5: 施工区域拉好安全生命线，及安全用品每人配备

根据上述整改情况：为了能够及时完成该项目，希望能引起贵公司的重视，尽快给我项目部下发浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目的复工令。

施工单位（章）：



项目负责人：

陈银钦

日期：2018.6.21

监理单位（章）：



项目负责人：

纪现社

业主单位：

项目负责人：



日期：2018.6.21

日期：