

工程复工令

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：01

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司（施工项目部）

我方发出的编号为 01 《工程暂停令》，要求暂停施工的 综合楼及光伏区部分（工序），经查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于 2019 年 02 月 23 日 8:00 时起恢复施工。

附件：复工申请

监理项目部（章）

总监理工程师：

苗宇明

日期：2019 年 2 月 23 日



注 本表一式三份，监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

湘阴县湘滨酬塘湖 4*20MW 渔光互补光伏扶贫工程项目

工程复工申请表

G 编号: FYDL-HNXY-G.A2 -001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

第 01 号“临时离场联系单”指出的 春节放假 工程停工因素, 现已假期到期, 具备复工条件。特报请审查, 请予批准复工。

1. 管理人员已到位
2. 施工人员已到位
3. 施工材料已进场
4. 符合安全文明施工要求

承包单位 (章):

项目经理: 马建

日期: 2019.2.22



项目监理单位审查意见:

项目监理单位 (章):

总监理工程师: 董宇明

日期: 2019.2.22



建设单位审批意见:

建设单位 (章):

项目代表: 杨伟鹏

日期: 2019.2.22

填报说明: 本表一式 三 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建