

工程复工令

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：02

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司（施工项目部）

我方发出的编号为 02 《工程暂停令》，要求暂停本项目全部湖区及开关站施工工作，经查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于 2020 年 04 月 08 日 8:00 时起恢复施工。

附件：工程复工申请表


监理项目部（章）
总监理工程师：苗宇明
日期：2020年04月08日

注 本表一式三份，监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

工程复工申请表

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

第 02 号工程暂停令指出的因春节期间放假 暂停本工程全部施工部位的作业。因春节假期及新型冠状病毒疫情的结束，并已做好相关复工前的检查工作，特现申请本项目的复工，请予批准复工。

附件：1、复工安全专项会议

2、复工前的专项检查

3、复工健康承诺书




施工项目部（章）：

项目经理：

日期：2020.04.07

监理项目部审查意见：

经审查，贵方已完成复工前的检查及安全教育，并签订了健康承诺书，有本项目的疫情防控方案，复工条件满足，同意复工。



监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2020.4.07

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。