

工程复工令

工程名称：汨罗 2X20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-002

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司施工项目部

我方发出的编号为 ML-001 的《工程暂停令》，因春节假期已结束，要求暂停施工的时间已到，经现场检查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于 2020 年 03 月 17 日 8 时起恢复施工。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日

期：2020 年 03 月 15 日



注：本表一式三份，监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。