

## 工程复工令

工程名称: 河南开封兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(曲美 1.971MW)

编号: GFDZJBM06-01

致: 临湘市振宇建筑工程有限责任公司(施工项目部)

我方发出的编号为 GFDZJBM10-01 《工程暂停令》, 要求暂停施工的所有部位(工序), 经查已具备复工条件。经业主项目部同意, 现通知你方于 2019 年 5 月 16 日 8 时起恢复施工。

附件: 证明文件资料

监理单位(章)

总监理工程师: 步守明

日期: 2019 年 5 月 16 日

注 本表一式三份, 监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。



表 A1

## 工程复工报审表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(曲美 1.971MW) 编号: 001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

我方承担的 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(曲美 1.971MW) 工程, 已完成了复工准备工作, 具备复工条件。特此申请恢复施工, 请核查并签发复工指令。

附: 1、证明文件

施工单位 (章)

项目经理: 高翔

日期: 2019.05.16

审查意见:

经审查, 符合复工条件, 同意复工。

项目监理机构:

总监理工程师: 王和

日期: 2019.05.16