

表 B.1.9

工程复工报审表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程

编号: JXD5-2B-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目监理项目部:

根据第 257D-K6L-001 号工程暂停令要求, 鉴于 春节来临放假无法继续施工 原因已消除, 总包项目部管理人员已到岗, 我项目部已组织有关人员对现场进行安全检查活动, 力争全面做好复工工作。

特提出复工申请, 请审批。

附: 具备复工的证明文件

总承包单位 (章):

项目经理: 李建华

日期: 2020.3.20

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师: 徐耀生

日

期: 2020.3.20

项目监理部审查意见:

项目监理部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

日

期: 2020.3.20

建设单位审批意见:

建设管理单位 (章):

建设代表: 李建华

日

期: 2020.3.20

本表一式 4 份, 由承包单位填报, 建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。



扫描全能王 创建

A.0.2

工程复工令

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZSFD-ZHJL-001

致：中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目部

经审查，本工程已具备复工复产条件，现同意你方开始施工，复工日期为 2020 年 03 月 20 日。

附件：工程复工报审表及具备复工复产的证明文件



项目监理机构：



总监理工程师：

日

期：2020.03.20

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存 1 份，项目监理部存 1 份
依据 NBT31084-2016 风力发电工程建设监理规范 5.8 页 表 A.0.2



扫描全能王 创建