

工程复工申请表

工程名称：时代上汽动力电池屋顶 5.7MWP 光伏发电项目

编号：SXMB12-ZJGX-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

接到第 JXM9-ZHJL——001 号工程暂停令指出的工程停工因素现已消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。

附件：工程复工申请报告

我公司已按《溧阳市图南新能源科技有限公司建设时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目 EPC 工程总承包合同》要求购买了安装工程一切险、第三者责任险、雇主责任险、意外伤害险。

前期报审资料包括：现场人员的组织架构，施工组织设计，分项工程的施工方案，安全交底，技术交底等工作已全部报审给监理方。

拉拔力试验已经完成试验依据，完全符合行业标准，得到监理方的认可。

设计图纸已经在 4 月 16 日完成会审，有部分的小问题修改，但不影响整体的施工。

在完全满足复工的条件下，特此向领导申请复工！



日期：2019年4月16日

监理项目部审查意见：

整改完成，同意复工申请



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

工程复工令

工程名称:时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目 编号:JXM21-ZHJL-001

主送:中建国信工程建设有限公司

抄送:溧阳市图南新能源科技有限公司

我方发出的编号为 JXM9-ZHJL-001 《工程暂停令》,要求暂停施工的1
条2条已整改完成,经查已具备复工条件。经建设单位同意,现通知你方于2019
年4月16日起恢复施工。

附件:工程复工报审表

项目监理机构(盖章)

总监理工程师

2019年4月16日



注:本表一式三份,监理项目部、施工项目部和建设单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建