

复工令

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-FG-01

致：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工项目部）

我方发出的编号为 TJYJP-CZZH-ZTL-001 《工程暂停令》，要求暂停施工的部分（工序），经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于 2020 年 04 月 03 日 08 时起恢复施工。

附件：工程复工申请表

项目监理单位（盖章）

总监理工程师（签字）：

2020年04月03日

注：本表一式三份，监理单位、施工项目部和建设单位各一份。

TWTJ: 工程复工申请表

工程复工申请表

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)

项目

编号: TWTJ-TT-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

安徽天太太阳能光伏工程有限公司承建的天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目现场人员已进场,并进行了安全培训,施工管理人员已全部到场,施工材料准备齐全。具备复工条件。特报请审查,请予批准复工。

施工项目部(章):

项目经理:

日

期:



监理项目部审查意见:

同意

监理项目部(章):

总监理工程师:

日

期:



本表一式四份,由施工项目部填报,施工项目部、监理项目部各一份,业主项目部存两份。