

项目复工通知单

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号：LZGF-JLTZD-007

致：雷州英利光伏电力开发有限公司

湛江聚能光伏电力有限公司

抄送：镇江大益新能源工程有限公司

武汉新阳电力工程有限公司项目部

主题：关于节假日后项目复工监理进场事宜

由于今年（2020 年）春节期间疫情情况特殊，项目复工时间较晚，目前项目已进入复工、施工阶段，我监理方已在 2020 年 03 月 01 日陆续进场履行监理工作。请贵单位确认。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师： 

日期：2020.03.03

建设单位（盖章）

项目经理： 

日期：2020 年 3 月 3 日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存 1 份，项目监理部存 1 份。



扫描全能王 创建