

浙建监 A3

工程复工令

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-002

致 盐城市巨卓建设工程有限公司（施工单位）：

我方发出的编号为 ZHJL-WZLT-002 《工程暂停令》，因春节放假要求暂停施工，
经查已具备复工条件。现通知你方于 2020 年 3 月 18 日起恢复施工。

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

徐维东

2020 年 3 月 17 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。