

# 工程复工令

项目名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

编号：HNGF-B2-002

致：湖南中程电力工程有限公司(承包单位)

我方发出的编号为 HNGF-B2-001 的《工程暂停令》，因春节假期已结束，要求暂停施工的时间已到，经现场检查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于 2020 年 3 月 16 日 08 时起恢复施工。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日

期：

2020.3.15

建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位(章)：

项目经理：

日

期：

2020.3.15

承包单位签收：

承包单位(章)：

项目经理：

日

期：

2020.3.15

本表一式\_\_\_\_份，由项目监理机构填写，建设管理单位存\_\_\_\_份，项目监理机构存\_\_\_\_份、承包单位存\_\_\_\_份。