

工程复工令

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
编号：ZHJL-01

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
光伏发电及配套输变电 EPC 工程总承包项目部（总承包单位）

我方发出的编号为 01 的《工程暂停令》，因春节假期已结束，要求暂停施工的时间已到，经现场检查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于 2021 年 02 月 26 日起恢复施工。


附件：证明文件资料

监理项目部（章）

总监理工程师：纪玖华

日

期：2021 年 02 月 25 日



注：本表一式三份，监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

工程复工报审表

工程名称:中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号: 30-NC300601S-CB-ZHA01-002

致: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目 监理项目部
我方承担的 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目 工程, 已完成了复工前的各项准备工作, 特申请复工, 请审查。

- ☐ 进场作业人员已完成防控检查;
- ☐ 防疫物品已备足;
- ☐ 现场消费设备检查完好无损, 可正常使用;
- ☐ 新进场人员三级安全教育已完成, 并考试合格;
- ☐ 现场所有材料及设备经检查完好无损;
- ☐ 后续施工所用材料检查后在使用。

承包单位

项目经理:

日期:

总承包单位审核意见:

总承包单位

项目经理:

日期:

项目监理机构审查意见:

项目监理机构

总监理工程师:

日期:

建设单位审批意见:

建设单位(章):

项目代表:

日期:

填报说明:

1. 本表一式 5 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份, 总承包单位 2 份。
2. 报审中的“□”作为附件附在报审表后, 项目监理机构审查确认后在框内打“√”。
3. 项目监理机构审查要点: 工程各项开工准备是否充分; 相关的报审是否已全部完成; 是否具备开工条件。