

项目复工通知单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-FGTZ-003

致： 宜城市中宜新能源有限公司

抄送： 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

主题： 关于春节后项目复工监理进场事宜

目前项目已进入复工/施工阶段，我监理方已在 2023 年 02 月 04 日进场履行监理工作。请贵单位项目负责人确认。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师

日期：




同意

建设单位（盖章）：

项目经理：

日期：



注： 本表一式 2 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位各存 1 份，项目监理部存 1 份。



扫描全能王 创建

工程复工申请表

项目名称：中宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZNY-YCGF-FGB-003

致 中宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目 项目监理单位：

根据 春节假期结束 原因，我单位对暂停令指出的 春节期间暂停施工 因素，目前停工因素已经全部消除，满足了复工条件。

特申请于 2023 年 02 月 04 日复工，请审批。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理单位审查意见：

同意复工。已做好各项安全检查工作。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

同意复工。

建设管理单位（章）：

项目经理：

日期：

本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位存 份，项目监理单位存 1 份，承包单位存 份。



扫描全能王 创建