

工程开工报审表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：HNKM-TNDL-KGBS-YQ001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方承担的浙江天能动力有限公司屋顶分布式光伏发电项目(一期 5.98MWp)工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2021 年 10 月 15 日开工, 请审查。

- ☒ 施工组织设计(项目管理实施规划)已审批;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☒ 施工图已会检;
- ☒ 质量验收及评定项目划分已报审;
- ☒ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;
- ☒ 管理人员/特殊工种/特殊作业人员满足工程需要;
- ☒ 本工程的施工人力和机械已进场;
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☒ 试验(检测)单位资质审查文件已报审;
- ☒ 人员、材料和机械设备满足施工要求。
- ☐ 上道工序已完工并验收合格。

施工单位(章)

项目经理: 金益新

日期: 2021.10.15

审查意见:

经审查该工程现场已符合开工条件, 同意开工。

项目监理机构(章)

总监理工程师: 夏新伟

日期: 2021.10.15

审批意见:

建设管理单位(章)

项目经理: 夏新伟

日期: 2021.10.15

注: 1. 本表一式四份, 由施工单位填报, 盖施工单位公章。总包单位、建设单位、项目监理机构各一份, 施工单位二份。2. 报审中的“□”作为附件附在报审表后, 项目监理机构审查确认后在框内打“√”。

3. 项目监理机构审查要点: 工程各项开工准备是否充分; 相关的报审是否已全部完成; 是否具备开工条件。