

工程开工报审表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目（三期 5.98MWp）

编号：HNKM-KGBG-SQ001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 （项目监理机构）

我方承担的浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目（三期 5.98MWp）工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于2022年3月15日开工，请审查。

- ☒ 施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；
- ☒ 施工图已会检；
- ☒ 质量验收及评定项目划分已报审；
- ☒ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；
- ☒ 管理人员/特殊工种/特殊作业人员满足工程需要；
- ☒ 本工程的施工人力和机械已进场；
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☒ 试验（检测）单位资质审查文件已报审；
- ☒ 人员、材料和机械设备满足施工要求。
- ☒ 上道工序已完工并验收合格。

施工项目经理（章）

项目经理：金益新

日期：2022.3.15

审查意见：

经审核该项目现场已满足开工条件同意实施。

项目监理机构（章）

总监理工程师：夏新华

日期：

审批意见：

同意

建设单位（章）

项目经理：殷向峰

日期：

注：1. 本表一式四份，由施工单位填报，盖施工单位公章一份、建设单位、项目监理机构各一份，施工单位二份。2. 报审中的“□”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“√”。

3. 项目监理机构审查要点：工程各项开工准备是否充分；相关的报审是否已全部完成；是否具备开工条件。