

2023 年春节复工报告

宁波海晟能源发展有限公司：

我司总承包的宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目，响应春节放假安排计划及保证工程进度要求，经协商，拟定于 2023 年 2 月 1 日复工。

复工时我司项目部会对人员进行复工安全教育，并做好各项安全保障措施，合理协调施工各环节，遵守园区管理制度，在确保施工安全的前提下保质保量完成工程计划。现向贵司申请，批示复工。

特此报告，请批复。

浙江慈农电力发展有限公司

2023 年 1 月 30 日

