

附录 2.5.2 工程暂停令

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

编号：001

致：上海能辉科技股份有限公司（施工项目经理部）

由于元旦放假原因，经建设单位要求，现通知你方于 2024 年 01 月 01 日 07 时起至 2024 年 01 月 02 日 07 时止，暂停所有部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。

要求：

- 1、做好停工前的安全检查；
- 2、做好停工期间的安全保卫工作；
- 3、安排专人值班，对现场进行巡视；

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师：

日 期：2024 年 12 月 31 日

建设单位意见：

建设单位（盖章）：

项目代表：

日 期：2024 年 12 月 31 日

施工单位签收：

施工单位（盖章）：

项目经理：

日 期：2024 年 12 月 31 日