

监理联系单

工程名称：杭锦后旗(30+20)MW 设施农业与光伏发电一体化项目

编号：2014022LX-001

致： 四川瑞意建筑工程有限公司 （施工项目经理部）

事由： 监理例会时间通知

内容：

1、鉴于本工程各项工作已正常开展，监理项目部决定于每周的星期二下午 3 点在明泉项目部会议室召开工地例会，请各单位负责人准时参加。

2、提交各自施工周报。

3、例会的主要内容包括：

1) 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

2) 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其
落实措施；审查(核)通知单，联络单的整改闭合情况；

3) 检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

4) 解决需要协调的有关事项等。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

2014 年 10 月 10 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。