

监理联系单

工程名称：杭锦后旗(30+20)MW 设施农业与光伏发电一体化项目

编号：2014022LX-002

致： 四川瑞意建筑工程有限公司 （施工项目经理部）

事由： 合格厂家及合格供应商资质等事宜

内容：工程已全面展开，材料进场后迟迟未报审，制约了后续工程质量及有序施工，请贵司尽快提交以下材料报我部审查。

1、所有材料的生产厂家资质（营业执照、税务登记证）、出厂合格证、出厂检验报告；经销商的的资质（营业执照、税务登记证）；已进材料包括水泥、石子、沙子、保温材料、加气砖及其他砌砖、钢筋、焊条、接地扁铁包括数量、出厂、进场时间等。

2、各特种作业人员资质及操作证。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

2014 年 10 月 11 日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。