

监理工作联系单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州市花石镇光伏发电项目

编号 CZZHJL-YZHS-003

致：河南众志电力建设工程有限公司

事由：关于缺少混凝土配合比和计量器具，桩孔缺少模具的问题：

内容：经现场检查你单位缺少混凝土配合比报告和计量器具，桩孔验收过程中发现缺少浇筑模具，为保证施工质量和施工进度，请抓紧落实以上问题再行浇筑。



项目监理机构：监理单位

总/副总监理工程师/专业监理工程师：[Signature]

日期：2016年03月04日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。