

监理工作联系单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号 CZZHJL-YZHS-005

致：河南众志电力建设工程有限公司

事由：关于桩基浇筑缺乏必备施工器具的问题：

内容：经现场巡检，你单位浇筑桩基施工现场振动棒长度不够（只有1米长，要求1.5米），不能有效的振捣混凝土保证工程质量，已多次要求你方更换振动棒，但仍迟迟未整改，现请务必尽快落实整改，若还出现此种情况则将进行经济考核。

项目监理机构

总/副总监监理工程师/专业监理工程师

日期：2016年03月15日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。